УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы № 129
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Приказ от 25.11.2026 г. №215

ПЛАН-ГРАФИК
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
ГБОУ школы №129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на 2026–2027 гг.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО			
1.1	Издание приказа о создании постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО (далее — рабочая группа)	IV квартал 2026	Директор
1.2	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС СОО в школе	IV квартал 2026	Директор, рабочая группа
1.3	Участие в совещаниях администрации района и ИМЦ по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	Директор, зам. директора по УВР
1.4	Сбор и анализ данных о прогнозной численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год; анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей о выборе профилей, предметов углублённого уровня и базового обучения	I–II квартал 2027	Зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов, рабочая группа
1.5	Определение профилей и предметов углублённого уровня, реализуемых в школе, организация базового обучения; участие в формировании районной модели профильной сети	II квартал 2027	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа
1.6	Самооценка готовности школы к введению и реализации ФГОС СОО	II квартал 2027	Рабочая группа, зам. директора по НМР
2. Финансовое, материально-техническое и нормативное обеспечение			
2.1	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	Зам. директора по УВР, зам. директора по АХР
2.2	Выявление дефицитов при организации условий перехода на ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению; подача заявки на дополнительную поддержку	I квартал 2027	Директор, зам. директора по АХР
2.3	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования в соответствии с ФГОС СОО	I квартал 2027	Директор, рабочая группа
2.4	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности школы с учётом потребностей введения и реализации ФГОС СОО	I–II квартал 2027	Директор, гл. бухгалтер

3. Методическое сопровождение			
3.1	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников; разработка и реализация плана методической работы	I–II квартал 2027	Зам. Директора по УВР, методические объединения
3.2	Обеспечение участия педагогов в консультациях ИМЦ по вопросам введения и реализации ФГОС СОО и ФОП СОО	I–II квартал 2027	Зам. директора
3.3	Комплектование библиотеки учебной и учебно-методической литературой, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС СОО	I–II квартал 2027	Зав. библиотекой, зам. директора по УВР
3.4	Корректировка рабочих программ и учебно-методических материалов в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО	I–IV квартал 2027	Руководители методических объединений, учителя
3.5	Отбор, обобщение и представление успешных практик введения и реализации ФГОС СОО для распространения на уровне района	IV квартал 2027	Зам. директора по УВР, методические объединения
4. Кадровое обеспечение			
4.1	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей школы в связи с введением и реализацией ФГОС СОО	I квартал 2027	Зам. директора по УВР
4.2	Приведение штатного расписания в соответствие с требованиями к кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС СОО	I–II квартал 2027	Директор, гл. бухгалтер
4.3	Обеспечение готовности каждого учителя к введению и реализации ФГОС СОО (курсы ПК, семинары, корректировка рабочих программ)	I–IV квартал 2027	Зам. директора по УВР
5. Информационное обеспечение			
5.1	Создание и настройка каналов обратной связи с педагогами, обучающимися и родителями по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	Рабочая группа, зам. директора по УВР
5.2	Проведение собраний (советов) для родителей обучающихся, посвящённых разъяснению ФГОС СОО	I–II квартал 2027	Директор, классные руководители
5.3	Размещение на сайте и в социальных сетях школы информационных материалов для родителей о переходе на ФГОС СОО с 1 сентября 2027 г.	I–IV квартал 2027	Зам. директора по УВР, ответственный за сайт
5.4	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения и реализации ФГОС СОО, в том числе через СМИ	I–IV квартал 2027	Рабочая группа, ответственный за сайт
6. Мониторинг готовности			
6.1	Участие в контрольных собеседованиях по готовности школы к введению ФГОС СОО, проводимых администрацией района	II и IV квартал 2027	Директор, рабочая группа
6.2	Сбор и анализ данных о прогнозе численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год; итоговое анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей	I квартал 2027	Зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов
6.3	Итоговый самоанализ готовности школы к введению ФГОС СОО с 1 сентября 2027 г.	IV квартал 2027	Рабочая группа, директор

Используемые сокращения:
ОО — образовательная организация (школа);
ФГОС СОО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
ФОП СОО — федеральная образовательная программа среднего общего образования;
ИМЦ — информационно-методический центр Красногвардейского района;
АР — администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
ПК — повышение квалификации;
УВР — учебно-воспитательная работа;
АХР — административно-хозяйственная работа.